2024年《县政府工作报告》1-9月份进展情况公示
根据部门上报的月度进展情况与年初上报的月度计划进行比对，同时到现场进行核实，或参考市“黄本子”通报数据，最终确定标注的颜色。

蓝色：已完成或进展较快；无色：正常推进；黄色：进展较慢；红色：进展缓慢

指标类：重要数据

	序号
	确定事项
	进展情况
	分管县长
	责任单位
	工作进度评价

（红黄蓝标注）

	1
	地区生产总值增长6.5%。
	1-6月，全县地区生产总值完成151.21亿元、全市第7，增速5.9%、全市第10，低于全市0.3个百分点（数据按季度发布）。

1-8月，GDP基础核算指标增速如下（除规上服务业营收数据截至7月31日外，其余截至8月31日）：

规上工业增加值增速3.2%；建筑安装工程投资增速-4.0%；

商品房销售面积增速-1.3%；批发和零售业商品销售额增速9.9%；

住宿和餐饮业营业额增速-0.9%；九大规上服务业核算行业营收增速21.6%。
	张  猛
	发改局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	2
	一般公共预算收入增长6%。
	1-8月，全县一般公共预算收入完成17.2亿元，增幅7.1%、全市第3。
	
	财政局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	3
	固定资产投资增长6%。
	1-8月，固定资产投资增速-4.0%、全市第13，完成市级任务25亿元。
	
	发改局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	4
	全体人均可支配收入增长6.5%。
	一、二季度，全体居民人均可支配收入增速分别为5.9%、6.5%，排名全市第9，目前暂未反馈我县三季度具体数据。
	
	发改局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	5
	强力推进“腾笼换鸟”，盘活土地1000亩，园区落地10亿元项目2个以上。
	截至9月底，开发区已盘活土地460亩。园区投资10.1亿元的金榜苑数字出版文化产业园建设项目已落地，已完成基础施工；投资11亿元的元宇宙数字文创产业园建设项目已签约，正在办理相关项目手续。
	
	开发区
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	6
	开展产学研活动40次以上，全年引进青年人才2180名、海外留学人员10名、博士6名，合作高校院所10家。
	截至9月底，共引进青年人才1783人、海外留学人员9名、博士5名；共开展产学研对接活动41次，合作院所7家。
	张  猛
	人社局

科技局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	7
	新增个体工商户12000家、企业4500家、“四上”企业185家。
	截至9月24日，新增个体工商户9409户、企业2233家。

1-8月，新增“四上”企业97家、全市第4。
	
	行政审批局

统计局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	8
	编制储备重点项目40个以上、总投资370亿元以上，纳入省市重点项目30个以上。
	已完成。截至9月底，我县编制储备重点项目60个，总投资405.88亿元。纳入省市重点项目33个（含调整项目）。
	
	发改局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	9
	新开工项目25个以上，年度投资计划完成率120%以上。
	1-8月，我县春季集中开工项目15个，完成投资37.3亿元，投资完成率88.81%；秋季集中开工项目14个，完成投资3.53亿元，投资完成率11.37%。
	
	发改局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	10
	加强项目用地保障，确保全年重点项目用地指标不少于1000亩。
	截至9月底，为全县重点项目保障用地面积896.1亩。正在推进合祥新材料、科淮新材料、汽车职业学院等重点项目用地征地组卷工作。
	
	自然资源局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	11
	科学编制新一轮绿化方案，完成荒山、黄河廊道绿化505亩。
	已完成。截至9月底，共完成荒山绿化及其他造林共计1336.2亩（其中荒山绿化305亩）；完成黄河廊道绿化27.02公里。
	
	自然资源局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	12
	新建综合服务示范充电站1个、公共充电桩500个以上。
	截至9月24日，新建公共充电桩404个，已完成市级任务400个。城发集团计划在聚义湖停车场新建一处示范充电站。
	
	发改局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	13
	年内实现城镇新增就业3400人、开展就业培训3000人、发放创业担保贷款1亿元以上。
	截至9月底，城镇新增就业3023人，开展就业培训2455人，发放创业担保贷款7213万元。
	
	人社局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	14
	社会消费品零售总额增长10%。
	1-6月，实现社会消费品零售总额80.17亿元，增幅6.4%、全市第12
（数据按季度发布）。
	张  伟
	商务局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	15
	规上工业增加值增长8%。
	1-8月，规上工业增加值增速3.2%、全市第11。
	
	工信局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	16
	专用汽车产业营收达到240亿元、同比增长10%。
	1-8月，全县专用汽车产量5.18万辆、同比增长0.78%；产业销售收入117.58亿元、同比增长5.69%。
	
	工信局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	17
	稀土新材料产业营收达到100亿元、同比增长20%。
	1-8月，全县稀土新材料产业规模以上工业企业实现营业收入25.71亿元、同比增长-28.6%。（受稀土价格整体下降影响，营收下降明显）
	
	工信局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	18
	绿色食品产业营收达到40亿元、同比增长14%。
	1-8月，绿色食品全产业实现营业收入26.67亿元，同比增长0.13%。
	
	工信局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	19
	培育工业互联网示范标杆企业5家以上。
	截至9月底，仍在等待市局申报通知，已储备适合的项目和企业。
	
	工信局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	20
	建成并开通5G基站50个以上。
	已完成。截至9月底，已完成5G基站建设132个，全市第1。
	
	工信局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	21
	数字经济核心产业增加值增速达到20%以上。
	1-7月，全县数字经济核心产业增加值增速23.68%、全市第7，占GDP比重11.92%、全市第1（数据错月发布）。
	
	工信局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	22
	完成技改投资50亿元。
	1-8月，完成工业技改投资33.16亿元，投资增幅13.3%、全市第6。
	
	工信局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	23
	签约落地亿元以上招商项目20个，突破50亿元大项目。
	已完成。截至9月底，我县累计认定新签约亿元以上招商项目33个，形成重点在谈50亿元项目2个，投资62亿元的稀土绿色循环产业园已启动项目建设。
	
	投促中心
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	24
	全年开展促消费活动15场以上。
	截至9月底，我县实际开展各类促消费活动26场。
	
	商务局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	25
	外贸进出口总额增幅不低于10%，跨境电商出口增幅不低于15%。实现专用汽车进出口6.5亿元、同比增长13.5%，二手商用车出口8700万美元、同比增长50.9%。
	1-8月，全县外贸进出口完成44.6亿元、增幅0.7%，综合排名全市第13。跨境电商进出口完成6795.39万美元。

根据调研企业，1-8月，专用汽车（含二手车）及零部件出口约8亿元、同比增长约5.3%，其中12家二手车出口企业出口额4586万美元，增幅20.46%。新车及零部件出口约4.74亿元，增速与去年持平。
	张  伟
	商务局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	26
	全年集疏港货物量突破2400万吨，集装箱吞吐量突破6万标箱。
	1-8月，梁山港累计完成集疏港量共计1996.35万吨，集装箱集疏港量9.69万标箱。
	王东升
	交运局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	27
	布局建设京杭多式联运物流园，物流园区营收突破200亿元。
	1-8月，梁山港物流园区营收共计135.6亿元，完成全年计划的67.8%。
	
	交运局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	28
	完成30公里农村公路改造提升，完善农村公路缺失安防设施。
	已完成。8月份即全部完成30公里农村公路改造提升项目，累计完成投资9600万元。
	
	交运局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	29
	建成一批婴幼儿照护服务机构，新增托位670个。
	已完成。截至9月底，已完成新增婴幼儿托位780个。
	牛  梅
	卫健局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	30
	教育服务产业纸媒图书销售码洋达到255亿元、同比增长6%，数媒销售额达到22亿元、同比增长10%。
	1-8月，纸媒图书销售码洋180.2亿元，数媒产品销售额15亿元。
	韩光辉
	文产中心
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	31
	新培育国家级高新技术企业20家，总量突破170家，新增市级以上创新平台10家以上。
	截至9月底，新增市级以上创新平台企业11家；指导我县符合申报条件的36家企业进行2024年第二批高企申报。
	
	科技局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	32
	新增市级以上农业龙头企业4家、市级以上农业合作社4家、家庭农场5家。
	市级以上农业龙头企业方面，以乡村振兴示范片区为重点，遴选了4家农业企业进一步培育，待市级下达申报通知后上报材料；市级以上农业合作社、家庭农场方面，根据市级最新通知，已暂停此项工作。
	王  宁
	农业农村局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





创建类：重大事项

	序号
	确定事项
	进展情况
	分管县长
	责任单位
	工作进度评价

（红黄蓝标注）

	1
	全力打造专用汽车、教育服务、稀土循环经济3个百亿级“区中园”。
	1-8月，专用汽车产业完成营收76.6亿元、增幅18.2%，教育服务产业完成营收28.3亿元、增幅16.36%，稀土产业完成营收25.71亿元、增幅-28.6%。
	张  猛
	开发区
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	2
	实施新型智慧城市和智慧社区提标提质行动。
	截至9月底，38项智慧城市创建指标中，智慧社区综合信息平台等20项指标已完成5星级标准创建，视频监控建设情况等18项指标正在进行5星级标准创建。

已完成标杆型智慧社区（运河社区）打造，等待11月份省对县验收；已完成文昌阁社区等11个成长型智慧社区打造，达到市政府智慧城市建设要求（智慧社区超过本县总社区数量（21个）的50%）。
	
	大数据中心
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	3
	完成城市供热、城市停车等9项规划编制工作。
	已完成。8月份即完成9项规划文本编制。
	张  伟
	住建局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	4
	完成城市运行管理平台建设。
	平台建设总体已完成。9月20日，项目验收未通过，已将验收意见与问题反馈至承建方，预计10月中旬再次进行验收。
	
	行政执法局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	5
	争创省级电商直播基地、电商直播产业园。
	梁山目乙文化创业园（省电商示范基地）、梁山江和鱼乐文化传媒有限公司（省电商示范企业）项目已通过省厅专家组评审，等待省商务厅发文批复。
	
	商务局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	6
	打造梁山港云数据中心，加快建成集“散货+集装箱”为一体的智慧化港口。
	已完成。6月初，梁山港焦炭“散改集”堆场项目已竣工并投入使用。
	王东升
	交运局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	7
	做好全国基层中医药示范县创建工作，确保顺利通过国家评审和验收。
	8月份，我县已接受省专家组对梁山县全国基层中医药工作示范县现场评审，等待国家发布评审结果。
	牛  梅
	卫健局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	8
	做好县妇幼计生中心二级甲等标准化评审验收。
	1.条款方面：8个专业组持续整改完善创甲条款。

2.数据方面：截至9月23日，产科门诊3803人次，住院475人次；妇科门诊1341人次，住院181人次；儿科门诊905人次，住院236人次。

3.督导考核：正在按照9月19日创甲预评审反馈意见进行整改。
	
	卫健局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	9
	教育服务产业争创国家级中小企业特色产业集群。
	1.对接山东科创集团商业保理公司，洽谈供应链投资合作事宜；对接河南科学技术出版社，推动社企合作项目落地；调研时代天利、经典印务等公司，了解世纪天舟文化产业项目、慧师五育现代教育综合服务项目、数字出版文化产业园建设项目建设进展情况。

2.协助企业申报2024年山东省信息技术应用创新解决方案、申请设立省博士后创新实践基地备案、申报工业领域数据要素应用场景。

3.2024年上半年，规上文化企业48家，排名济宁市第二名；规上文化核心领域企业34家、新业态文化企业4家，均为济宁市第一；组织企业参加第六届深圳教育装备展览会；组织企业参加第十四届中国国际数字出版博览会。
	韩光辉
	文产中心
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	10
	创作6部以上沉浸式水浒演艺小剧，推出11项景区文化体验项目。
	已完成。推出全新的《好汉迎宾》和大型原创水浒舞台剧《忠义梁山泊》等6部小剧。春节期间推出“福禄寿喜财”贺新年演艺秀，在忠义堂推出好汉绝活展演，推出“醉酒当歌”水浒人物快闪演艺节目，推出“好汉巡山”互动演艺；春节假期夜间推出“水浒奇妙夜游季”活动；以“穿越时空 寻梦水浒”为主题推出“重温经典豪杰共唱好汉歌”、水浒人物cosplay免费游园、“我跟好汉学几招”“水浒好汉画卯墙”“好汉投壶擂台赛”“水浒珍馐特色美食节”等“沉浸式水浒文化体验”系列活动；推出“赏花游”“沉浸式水浒体验游”等研学游产品和梁山+曲阜“一文一武风月同天”等11项文化旅游产品。
	
	文旅局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	11
	实现8处A级以上旅游景区“一票通达”。
	已完成。目前已推出联票，实现“一票通达”。
	韩光辉
	文旅局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	12
	推动县博物馆建成国家二级博物馆。
	已完成。梁山县博物馆成功入选国家第五批二级博物馆。
	
	文旅局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	13
	重点建设忠义肉联、天昊食品肉牛屠宰加工项目，完成鲁西黄牛良种繁育体系建设，打造“梁山黄牛”品牌。
	9月20日，农业农村局带队督导乡村振兴重点项目进展情况。天昊食品肉牛屠宰加工项目正在安装制冷设备，忠义肉联肉牛屠宰加工项目正在与储鹏实业合作进行核资工作。
	王  宁
	农业农村局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	14
	重点发展韩岗韭菜、韩垓葡萄、小安山和馆驿大棚蔬菜、黄河滩西瓜等特色产业。
	9月20日，农业农村局带队督导乡村振兴重点项目进展情况。馆驿镇梁山县现代农业产业园项目基本完成日光温室大棚建设；韩垓镇木耳菌包生产车间建设项目完成主体建设；小安山镇设施蔬菜种植基地项目完成《实施方案》编制，并报省市主管部门审批；赵堌堆乡西瓜设施种植基地完成基础工程施工。
	
	农业农村局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	15
	创成11个乡村振兴示范片区、38个省市级和美乡村。
	99个乡村振兴示范片区项目已全部开工，已完成建设67个，完成投资4.37亿元，占计划总投资的92%；市局相关领导已对我县已建设完成的3个2024年度省级和美乡村现状进行调研，按照市局工作安排，为全面做好迎接省市级验收的准备工作。
	
	农业农村局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





项目类：重点工程

	序号
	确定事项
	进展情况
	分管县长
	责任单位
	工作进度评价

（红黄蓝标注）

	1
	加快占地2600亩的专用汽车产业园区和占地400亩的二手车交易基地建设。
	截至9月底：

（一）华畅二手车交易基地项目：

1.地块三北区地下管网、围墙，道路，停车区施工完成，办公室主体及二次结构施工完成；水浇地区域暂未施工。

2.施工图设计全部完成。

3.进行地块一、二、四、五沿济梁公路围墙施工，地块一、二受群众阻挠，已停止围墙施工；地块四、五围墙砌筑完成80%，存在沿街房子未拆除完成，影响施工。

（二）汽车产业园项目：

1.对先行区地块进行评估再完善，针对地上附属物和未评估的非厂房部分进行再评估，评估价值2386万元。

2.已完先行区规划方案设计，待地上附属物清障后进场地勘，开展施工图设计。
	张  猛
	城发集团
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	2
	加快教育服务产业园区建设，启动经典印务绿色印刷扩建项目。
	8月份，经典印务项目即已完成工业互联网平台项目整体开发运行，mes系统已完全替代原有的erp系统，完成订单的智能排产；数字孪生平台现已接入车间数十台设备运行数据以及厂区摄像头数据，正式辅助车间智能生产；印刷行业大模型完成基础版本功能开发上线，可以实现运维知识、设备维修、行业信息等在线智能问答。
	
	开发区
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	3
	年底完成县人民医院新医院工程整体建设，确保2025年投入使用。
	目前处于停工状态，正在积极协调复工。
	
	城投集团

水泊街道
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	4
	启用智慧立体停车场。
	8月份，即已完成立体停车场建设。截至9月底，因设计单位不配合出具相关手续，尚未竣工验收，无法投入使用。
	张  伟
	住建局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	5
	升级改造玉泉山路、凤园路、文化路。
	8月份，即已确定玉泉山路施工单位，截至9月底，因城发集团开挖污水管网，暂时无法进场施工。凤园路、文化路人行道铺装完成55%正进行沿街商户台阶砌筑。
	
	住建局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	6
	实施36个老旧小区改造。
	截至9月底，26个小区已完工，10个小区正在进行配套设施建设，已完成总工程量的80%，全市第6。
	
	住建局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	7
	启动建设2处高端住宅小区。
	已完成。6月份，两处高品质住宅即已开工建设。截至9月底，汇锦平墅项目已主体封顶，并取得预售许可，荣信府项目正在进行地基施工。
	
	住建局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	8
	完成剩余5个回迁安置小区建设。
	1.阳光城市花园：正常推进，预计2024年12月竣工。

2.阳光城市华府：一期正常推进，正在进行装饰装修工程收尾工作；二期正在进行主体结构施工。处于停工状态，按照目前进展状况，2025年底前难以完成竣工。

3.山水龙城：因原造纸厂厂房未拆迁，影响1栋回迁楼开工建设，其余正常推进，预计2024年12月竣工。

4.龙城樾府：正常推进，预计2025年6月竣工。

5.鑫悦豪庭南区：正常推进，预计2024年10月竣工。
	
	住建局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	9
	推进中稀天马三期、华宏磁材等项目建设。
	截至9月底，烁成（华宏磁材）项目共6栋建筑，已完成一期4栋（1#、2#、6#、7#）标准化厂房建设，正在进行设备安装，3#、5#厂房完成地基施工；中稀天马科创中心项目中试车间已封顶，二期研发楼、多功能综合楼，正在进行桩基施工；中稀天马三期项目待土地手续办理后即可开工建设。
	
	工信局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	10
	加快占地4000亩的稀土循环经济产业园区建设，完善科创中心、标准化厂房等基础和配套设施，打造国家级稀土新材料循环经济产业园。
	
	
	工信局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	11
	全力助推雄商高铁梁山段加快建设，启动建设梁山站及站前广场配套设施。
	1.雄商高铁：截至9月24日，钻孔桩、预制梁全部完成；墩身累计完成433个，跨黄河钢桁梁累计产值68519万。累计完成产值216115万。

2.站前广场：已确定中标单位。
	王东升
	交运局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	12
	按照节点推进郓鄄高速、德郓高速、兖梁高速建设，确保济广高速改扩建工程年内建成通车。
	1.鄄郓高速：截至9月底，已完成路基工程的65%（2024年目标为完成路基工程的80%）。
2.德郓高速（东阿至梁山段）：东梁高速公路有限公司已与梁山对接，已完成社会稳定风险评估。

3.济梁高速：截至9月底，持续推进前期工作，项目可研报告、初步设计均已获批复，正在办理用地等各项手续。

4.济广高速改扩建：截至9月底，七、八标段已完成总工程量的95%。
	
	交运局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	13
	稳步推进滨河大道南延对接济宁滨湖路工程，打造梁山至济宁快速路。
	8月份，滨河大道取直项目即已列入《全市旅游公路建设规划》。
	
	交运局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	14
	持续提升高速出入口路域环境整治水平。
	截至9月24日，游客驿站基本完成。
	
	交运局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	15
	实施公明大道提升工程。
	截至9月24日，东段（G220国道至西环路）已完成非机动车道水稳碎石底基层1800余米、已加装道路中央护栏约2000米；西段（德商线至火车站段）铺筑上面层800米。
	
	交运局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	16
	建设梁山港12-18号泊位，完成码头自动化集装箱业务设备升级建设。
	截至9月底，申报材料已经通过市级审核，正在编制12-18#泊位工程可行性研究报告。
	
	交运局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	17
	规划建设梁山战斗遗址纪念园。
	对梁山歼灭战遗址纪念园改扩建前部分展陈内容进行规范整理，更新部分展陈内容；积极协调相关部门，争取配置优秀讲解特长人才，同时动员中小学生和社会志愿者到歼灭战遗址纪念园开展义务讲解活动，提升整体讲解水平。
	
	退役军人局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	18
	完成郝山峰小学建设，新增优质学位1620个。
	1-2#教学楼、综合楼、教学区室外道路均已完工；报告厅正在进行内部装修，风雨操场已完成一次性结构施工，室外操场正在铺设灰土。
	牛  梅
	教体局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	19
	启动新城区1所小学、1所中学建设，优化拓展高中学位760个。
	已完成梁山县第十三实验小学、梁山县第三实验中学项目前期规划；已完成高中年度扩增任务，扩增高中学位760个。
	
	教体局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	20
	启动实施职业中专综合高中建设，高中入学率从41.1%提高到48.4%。
	完成职业中专综合高中项目规划调整，正在进行职业中专综合高中项目融资。
	
	教体局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	21
	全面开工建设济宁汽车工程职业学院，年底完成16万平方米校舍建设，确保2025年正式招生。
	截至9月24日，项目所有单体建筑二次结构施工完成，主体结构验收、节能验收已完成。室内地面砖铺贴等完成91-99%不等。西侧景观河开挖、景观桥正在浇筑施工。体育器材等内部设施已进行成交公示。餐厅设备及心理咨询设备等已定标。景观绿化等已确定发布定标候选人。精装修及智能化工程近期招标挂网。项目已累计完成投资8亿元，现场施工人员800余人，施工机械若干。
	
	教体局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	22
	为400家村级卫生室配备心电图机，建设覆盖所有乡镇的“心电一张网”。
	截至9月底，县人民医院、县中医院已分别为我县村卫生室配备265台、108台心电图设备，已经全部正式投入使用。牵头医院根据使用、运行情况进行村卫生室选择及调整，不定期组织相关专家进行集中培训。
	
	卫健局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	23
	推进游客服务中心、源福文旅小镇、水浒影视文化体验园二期工程等重点项目开工建设。
	1.游客服务中心：项目可研、立项、财政评审报告、施工图设计已完成；土地手续、规划许可证、水土保持、地勘报告变更正在办理中；融资贷款已报恒丰银行，市级银行已受理。
2.水浒影视文化体验园：已与忠义九州文旅公司签订股权协议；举办了济宁之夜·国潮不夜城·首届火壶虫谷秘境夜游等活动。
3.福源文旅小镇：水泊街道同村民做土地补偿款的相关工作；自然资源局正在启动涉及自然保护地、生态红线和风景名胜区穿越报告编制工作；同项目方联系对接项目推进事宜和设计计划。
	韩光辉
	文旅局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	24
	开发黄河古村落，升级安民山景区。
	1.黄河古村落：9月底，已赴河南对接黄委，就项目实施情况进行对接汇报，争取项目尽快实施、推进；正在积极对接发改和河务部门做好手续办理，力争相关手续早日批复。

2.安民山景区：9月19日，王宁副县长带队到山东黄河河务局协调推进洪评办理工作；9月26日，威海市商业银行总行副行长朱礼迎，来梁现场调查动物园项目，推进项目融资。
	韩光辉
	文旅局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	25
	多点建设“城市书屋”“文化驿站”等阅读场所，营造“15分钟品质文化生活圈”。
	已完成。大路口乡、寿张集镇、小路口镇城乡书房已建设完成。
	
	文旅局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	26
	建设“两河”文化公园。
	9月12日，钦成文旅集团来梁山洽谈合作。9月13日，县委副书记、县长刘刚召开全县重点项目座谈会，双方围绕梁山县两河文化公园建设项目的合作范围、合作模式进行了深入的交流,进一步确定了合作方向。
	
	文旅局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	27
	改造提升高标准农田7万亩，实施大豆单产提升示范创建工程。
	1.高标准农田建设项目（2023年增发国债3万亩）：截至9月底，正在进行施工建设，开展新打机井、修建道路、电线杆立杆等工作。
2.高标准农田建设项目（2024年新建3.5万亩，改造提升0.6万亩）：截至9月底，财政评审已完成，勘察设计方案已完成初稿。

3.大豆单产提升示范创建工程：中央财政资金未到账。已做好前期准备工作，地块已经完成大部分无人机航测、规划、管道设计工作。
	王  宁
	农业农村局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	28
	推进梁北水库工程、陈垓灌区续建配套与现代化改造工程，实施琉璃河等中小河流治理工程。
	1.梁北水库工程：清障迁占工作已基本完成，沿线建筑物已开工建设，正在加速办理土地组卷手续。

2.陈垓灌区续建配套与现代化改造工程：清障迁占工作已接近尾声，各参建单位已进场，工程建设正在积极推进中。

3.中小河流治理琉璃河（0+000-10+974段）治理工程：施工单位已进场，正在进行施工放线等前期工作；郓城新河上段治理工程、湖东排水河治理工程可研报告已编制完成，正在推进立项审批工作。
	
	水务局
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 







